

Муниципальное казенное учреждение  
«Управление по организации образовательной деятельности на территории  
Мамско - Чуйского района»

П Р И К А З

06.05.2022г.

п. Мама

№ 83

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», в целях организации подготовки к введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, действуя на основании Устава, утверждённого постановлением администрации района от 23.11.2015г. № 99

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района (Приложение 1)
2. Муниципальным казённым общеобразовательным организациям обеспечить:
  - 2.1. Выполнение плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение 1)
  - 2.2. Обучение в 1-х классах в соответствии с ФГОС НОО, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 года
  - 2.3. Обучение в 5-х классах в соответствии с ФГОС ООО, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 года
3. Муниципальным координаторам, ответственным за введение и реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района организовать:

- 3.1. Информационно-методическую поддержку муниципальных общеобразовательных организаций в подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно утверждённому плану мероприятий
- 3.2. Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года (Приложение 2)
4. Секретарю руководителя (Ковалева Н.В.) ознакомить с приказом указанных в нем сотрудников.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления



О.В. Сосун

С приказом ознакомлены:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

В дело №

Секретарь

\_\_\_\_\_

(подпись, дата)

Приложение 1 к приказу  
от 06.05.2022 № 83

План-график по обеспечению поэтапного введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Мамского-Чуйского района в 2021 – 2022 учебном году.

Муниципальный план-график по обеспечению введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО разработан с целью работы в области формирования общеобразовательными организациями основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
<b>1</b>	<b>Нормативно-правовое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях	май 2022 года	Утверждение Плана-графика по обеспечению поэтапного введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне. Наличие в ООО утверждённого плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «УОД», руководители ОО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.09.2022	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ООО для введения и реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «УОД», руководители ОО
1.3.	Разработка основных образовательных программ	до 01.09.2022	Наличие в ООО основных	МКУ «УОД»,

	НОО, ООО.		образовательных программ НОО и ООО	руководители ОО
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	до 01.09.2022	Наличие у учителей-предметников рабочих программ по предмету	Руководители РМО, ШМО, учителя- предметники
1.5.	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО.	май – август 2022	Наличие в ООО основных образовательных программ НОО, ООО	МКУ «УОД», руководители ОО
<b>2.</b>	<b>Организационное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
2.1.	Проведение мониторинга готовности ООО к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.07.2022, до 01.09.2022	Выявлено реальное состояние условий ООО для перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО и внесение корректив ООО в план-график мероприятий по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «УОД», руководители ОО
2.2.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	май 2022	Формирование учебного плана ООО	Руководители ОО
<b>3.</b>	<b>Научно-методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Методические рекомендации по введению и реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «УОД», руководители ОО
3.2.	Доведение до ООО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Методические рекомендации по введению и реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «УОД», муниципальные координаторы
3.3.	Проведение заседаний РМО, ШМО	май – август 2022	Методические рекомендации по введению и реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, РМО, ШМО
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			

4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	май – сентябрь 2022	Анализ готовности ООО к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ООО по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	постоянно	Наличие в ООО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновлённого ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	Руководители ОО
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО: - для руководителя и специалистов МКУ «УОД»; - для руководителей ООО; - для руководителей РМО, ШМО; - учителей 1 – 9 классов	постоянно	Наличие в ООО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам	МКУ «УОД», руководители ОО
4.4.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022	Утверждённые должностные инструкции	Руководители ОО
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
5.1.	Информирование общешкольной о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации	постоянно	Информированность общешкольной о введении обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие информации для родителей (законных представителей),	МКУ «УОД», руководители ОО

				общественности о ходе, порядке и результатах обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в СМИ. Наличие информации на сайтах ОО, МКУ «УОД»		МКУ «УОД», руководители ОО
5.2.	Размещение на сайте МКУ «УОД», ОО плана-графика по обеспечению введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	май 2022		Информация по сопровождению введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах		Руководители ОО, классные руководители
5.3.	Информирование родительской общественности о введении обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно		Протоколы общешкольных, классных родительских собраний		Руководители ОО, классные руководители
<b>6.</b>	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>					
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	постоянно		Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного бесплатного образования.		Руководители ОО
<b>7.</b>	<b>Материально-техническое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>					
7.1.	Анализ оснащённости образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	один раз в год		Анализ готовности ОО к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО		Руководители ОО
7.2.	Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2022		Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники		Руководители ОО
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного оборудования	постоянно		Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО		Руководители ОО

Мониторинг готовности муниципальных казённых общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов в 2021 – 2022 учебном году

№ п/п	Критерий	Состояние готовности по критериям	
		01.07.2022	01.09.2022
1.	Разработана в соответствии с обновлёнными ФГОС и утверждена основная образовательная программа начального общего образования		
2.	Разработана в соответствии с обновлёнными ФГОС и утверждена основная образовательная программа основного общего образования		
3	В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), контрольно-оценочные материалы включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся		
4.	Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ОП НОО и ОП ООО, приведены в соответствие с требованиями ФГОС.		
5.	Все ученики 1-х и 5-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана.		
6	Всем обучающимся 1-х и 5-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в том числе размещённым в федеральных и региональных базах данных ЭОР		
7.	Разработаны модели проведения родительских собраний для мотивации родителей (законных представителей) обучающихся 1-х и 5-х классов к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды		
8.	Разработан план информационно-организационных методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС		
9.	Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОП НОО и ОП ООО в 1-х и 5-х классах		
10.	Заключены договоры о сетевой форме		

	реализации образовательных программ между образовательными организациями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования.		
--	---	--	--

При оценке состояния готовности по критерию:

- 0 – подготовка по критерию не начиналась
- 1 – подготовка находится на начальной стадии
- 2 - выполнена половина подготовительной работы
- 3 – подготовка близка к завершению
- 4 - готово