

План мероприятий ("дорожная карта")

по организации и проведению государственной итоговой аттестации
 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 в МО Мамско-Чуйского района в 2017 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году.			
1.1.	Проведение анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в районе в сравнении с областными показателями, годовыми оценками и экзаменационными баллами по русскому языку, математике Б и П, обществознанию, истории, физике.	Сентябрь 2016 г.	Отдел методического обслуживания МКУ «УОД», завучи общеобразовательных организаций, руководители РМО	Выявление причин стабильно низкого уровня сдачи ГИА в районе
1.2	Определение комплекса мер, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных организациях	До 10 октября 2016 г.	Отдел методического обслуживания МКУ «УОД»	
2.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов и сдачи ГИА			
2.1.	Проведение муниципального методического совета по разработке комплекса мер, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных организациях и повышения качества результатов ГИА 2017 г.	Октябрь, 2016 г.	Отдел методического обслуживания и учебно-воспитательной работы МКУ «УОД»	Определение муниципального плана мероприятий по подготовке ГИА 2017 г. с учетом особенностей каждой школы и социальными условиями поселков
2.2.	Разработка общеобразовательными организациями плана мероприятий по повышению качества образования по	октябрь 2016 г.	Администрация школ, отдел методического обслуживания	Определение плана мероприятий по подготовке ГИА 2017 г. в каждой школе

	общеобразовательным предметам (обществознание, история, физика, математика Б и П, русский язык)			
2.3	Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими и часто болеющими учащимися и их родителями (законными представителями) в части подготовки к ГИА 2017	В течение учебного года	Администрация школ, классные руководители, учителя предметники	Снижение доли не соответствия годовых оценок и экзаменационных баллов, повышение количества обучающихся с высокими баллами сдачи ГИА, снижение доли обучающихся с низкими и средними результатами ГИА, снижение количества обучающихся, не перешагнувших минимальный порог по обязательным предметам и предметам по выбору, снижение доли выпускников, не допущенных к ГИА
2.4	Организация консультативной помощи педагогам по вопросам подготовки к ГИА	В течение учебного года	Бек Н.А. заведующая ОМО совместно с ИРО Иркутской области	
2.5	Организация консультативной помощи учителям русского языка по вопросам подготовки к итоговому сочинению	В соответствии с датами проведения итогового сочинения	РМО русского языка и литературы	
2.6	Корректировка рабочих программ по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.	При необходимости	Бек Н.А. - заведующая ОМО совместно с ИРО Иркутской области	По результатам мониторингов
2.7	Участие в технологических мониторингах по учебным предметам	По региональному графику	Выпускники 9-х, 11-х классов, учителя предметники	Анализ результатов мониторингов и прогнозирование результатов сдачи ГИА
2.8	Использование демоверсий КИМ по предметам	В течение учебного года		
	Проведение семинаров и совещаний районных методических объединений по актуализации и распространению положительного опыта работы по подготовке обучающихся к ГИА.	Сентябрь ноябрь 2016 г., февраль 2017 г., апрель 2017 г.	Предметные методические объединения МО Мамско-Чуйского района	
2.9	Участие в региональных предметных семинарах	По графику	Учителя предметники	
	Организация внутришкольного контроля по предметам, выбранным обучающимися 9-х, 11-х классов для прохождения ГИА	В течение учебного года	Администрация школ МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ «Витимская СОШ»	
2.10	Обобщение, изучение и распространение опыта	В течение	ОМО, руководители РМО	

	учителей, устойчиво обеспечивающих базовый и повышенный уровень обучения учащихся	учебного года		
2.11	Практический семинар по теме «Приемы и методы обучения написания сочинений разных жанров в старших классах»	Ноябрь 2016г	Отдел методического обслуживания МКУ «УОД», руководитель РМО русского языка и литературы	Снижение доли выпускников, не написавших итоговое сочинение
2.12	Проблемный семинар «Методика эффективной подготовки обучающихся к ГИА по обществознанию»	Ноябрь 2016г	Отдел методического обслуживания МКУ «УОД», руководитель РМО обществознания и истории	Повышение качества сдачи ГИА по обществознанию
2.13	Проблемный семинар «Методика эффективной подготовки обучающихся к ГИА по математике»	Декабрь 2016г	Отдел методического обслуживания МКУ «УОД», руководитель РМО математики	Повышение качества сдачи ГИА по математике
3.	Нормативно-правовое обеспечение.			
3.1	Подготовка организационно-распорядительной и информационно-справочной документации муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	По мере необходимости	МКУ «УОД»	
3.2	Назначение муниципального организатора и системного администратора по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.	Октябрь 2016 г.	МКУ «УОД»	
4.	Финансовое обеспечение ГИА			
4.1.	Планирование финансового обеспечения ГИА в рамках муниципальной целевой программы	ноябрь 2016 г.	МКУ «УОД»	Приобретение средств подавления сотовой связи Расходных материалов для станции печати, бумаги для печати ЭМ
5.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА.			
5.1.	Участие в вебинарах для руководителей ППЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей, организаторов, муниципальных координаторов	По региональному графику	Муниципальный координатор	Отсутствие нарушений со стороны лиц, привлекаемых к ГИА , Снижение случаев неявки общественных

	и т.д.			наблюдателей на экзамены
5.2.	Семинар по вопросам организации и проведения ГИА для работников ППЭ	Апрель 2017		
5.3	Обучение общественных наблюдателей	Май 2017		
6.	Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Совещания с директорами и заместителями директоров по подготовке и проведению ГИА	Ноябрь, апрель	МКУ «УОД»	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школах
6.2	Проверка готовности систем видеонаблюдения	По региональному графику	РЦОИ, ОАО «Ростелеком», муниципальный координатор	
6.3	Проверка готовности ППЭ		МКУ «УОД»	
6.4	Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ	При необходимости	МКОУ «Мамская СОШ»	
6.5	Проведение основного периода ГИА	Май-июнь 2017 г.	МКУ «УОД»	
6.6	Проведение дополнительного периода ГИА	Август-сентябрь 2017 г.	МКУ «УОД»	
7	Организация работы с учащимися по подготовке к ГИА			
7.1	Проведение индивидуальной работы с учащимися по профориентации и осознанному выбору предметов на ЕГЭ, ОГЭ	До 1 февраля 2017 г. ЕГЭ, до 1 марта ОГЭ	Кл. руководители, администрация школ, школьные психологи, ОГКУ «Центр занятости населения» п. Мама	Осознанный выбор выпускниками предметов для сдачи ГИА, следовательно, и более качественная сдача экзаменов, снижение количества не явившихся на экзамены
7.2	Проведение анкетирования выпускников по выбору предметов на ЕГЭ, ОГЭ	Октябрь 2016г	Кл. руководители школьные психологи	
7.3	Обучение участников ЕГЭ и ОГЭ правилам заполнения бланков и технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ	По планам школ	Учителя предметники и кл. руководители	Снижение количества технологических ошибок при заполнении бланков
7.4	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки выпускников 11-х классов к ЕГЭ, выпускников 9-х классов к ОГЭ	весь период проведения ГИА 2017 года	Кл. руководители, администрация школ, школьные психологи	Снижение уровня тревожности выпускников во время ГИА
7.5	Организация консультаций по учебным предметам для обучающихся 9-х, 11-х классов	В течение года	администрация школ, учителя предметники	Снижение доли выпускников с низкими результатами, повышние

	по утвержденным расписаниям		кл.руководители	доли выпускников с высокими результатами
8	Сбор и планирование муниципальной части РИС по ЕГЭ и ОГЭ 2017 года.			
8.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году	По региональному графику	Муниципальный координатор	
8.2	Сбор сведений о работниках ППЭ			
8.3	Этап «Планирование»			
9	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11.			
9.1.	Размещение информации по вопросам организации проведения ГИА на официальных сайтах МКУ «УОД» и общеобразовательных организаций, в муниципальных СМИ	весь период проведения ГИА 2017 года	МКУ «УОД», администрация школ	Информирование выпускников и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА, о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения, о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу
9.2.	Проведение муниципальных родительских собраний по информированию родителей 9-х, 11-х классов о процедуре проведения ГИА	18.10.2016 г., апрель 2017 г.	МКУ «УОД», администрация школ	
9.3	Оформление информационных стендов по ГИА	До 1 ноября. (обновление до актуального состояния по мере необходимости)	администрация школ	
9.4	Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	До 1 февраля, 1 марта	администрация школ	ЕГЭ, о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 и т.д.
10	Мониторинг организации и проведения ГИА			
10.1	Проведение тематических проверок работы учителей - предметников по подготовке к ГИА – 2017	По плану ВШК	Завучи школ	Оказание методической помощи учителям и выпускникам в процессе подготовки к ГИА
10.2.	Осуществление контроля за организацией и	Октябрь - май	администрация школ	Полная информированность всех

	проведением информационно-разъяснительной работы классными руководителями, учителями-предметниками по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА			заинтересованных лиц о ГИА 2017 г.
10.3	Проведение административных контрольных работ по русскому языку, математике, предметам по выбору с обязательным осуществлением мониторинга успешности выпускников.	По плану ВШК	Завучи школ	Прогнозирование результатов ГИА 2017 г.
10.4	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь, декабрь, февраль, май	МКУ «УОД»	Актуализация информации по ГИА
10.5	Анализ результативности мероприятий дорожной карты по итогам ГИА 2017	Август 2017	МКУ «УОД», администрация школ	Сравнение результатов государственной итоговой аттестации 2017 г. с результатами ГИА 2016 г. с целью повышения качества образования и поиска эффективных мер решения